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L'assessore Latronico fa il punto: «Numerosi i cantieri avviati per realizzare le Case e gli Ospedali di Comunita»

«Sanita, il cronoprogamma
Pnrr procede regolarmente»

POTENZA «La Regione
Basilicata continua con im-
pegno [’attuazione della
Missione 6 — Salute del Pnrr,
seguendo con responsabili-
ta le tempistiche indicate dal
ministero. Sono gia nume-
rosi i cantieri avviati per rea-
lizzare le Case e gli Ospe-
dali di Comunita, e impor-
tanti risorse sono state inve-
stite nell’acquisto di moder-
ne apparecchiature diagno-
stiche, molte delle quali so-
no gia operative e collauda-
te». Lo ha dichiarato 1’as-
sessore alla Salute e alle Po-
litiche per la Persona, Cosi-
mo Latronico, commentan-
do lo stato di avanzamento
degli interventi previsti nel
settore sanitario.

«Vale pero la pena softfer-
marsi — aggiunge Latronico
— sulle osservazioni conte-
nute nell’ultimo report del-
la Fondazione Gimbe, che si
basa in parte, su dati aggior-
nati a dicembre 2024. La
Missione 6 € ancora in fase
di realizzazione per quanto
riguarda le strutture sanita-
rie di prossimita, e ’offerta
di servizi non ¢ ancora pie-
namente operativa».

Nel dettaglio. Case della Co-
munita: delle 19 strutture
previste, 1 lavori sono stati
avviati o gia affidati in qua-
si tutte le sedi. Nell’area Asp
(Potenza), si registrano im-
portanti progressi: a Lago-
pesole-Avigliano i lavori so-
no al 95% del completa-
mento, mentre ad Anzi e
Corleto hanno raggiunto ri-
spettivamente il 75% e il
45%. A Sant’ Arcangelo, Po-
tenza, Senise, Maratea, Vie-
tri di Potenza e Viggianello

1 lavori sono in pieno corso,
con avanzamenti tra 1’8% e
il 50%. A Genzano di Luca-
nia e Lavello 1 cantieri sono
partiti tra dicembre 2024 ¢
gennaio 2025, con interven-

ti aggiuntivi per la sicurez-
za antincendio finanziati dal-
la Regione; I’avanzamento
¢ attualmente tra il 20% e il
30%. A San Fele si € reso ne-
cessario modificare il pro-
getto per migliorarne la si-
curezza sismica, con un leg-
gero slittamento dei tempi.
A Lagonegro 1 lavori sono
stati consegnati a febbraio
2025, dopo ritardi legati al-
la gestione della gara da par-
te dell’impresa incaricata.
Nell’area Asm (Matera), i1 la-
vori sono stati consegnati e
sono in corso in tutte le sei
sedi previste — tra cui Mon-
talbano Jonico, Montesca-
glioso, Irsina, Tursi, Gara-
guso e Ferrandina — con un
avanzamento tra i1l 17% e il
22%, mentre si stanno com-
pletando le ultime liquida-
zioni economiche.
Ospedali di Comunita: i cin-
que presidi previsti, suddi-
visi tra Asp e Asm, mostra-
no uno stato di avanzamen-
to differenziato. A Muro Lu-
cano 1 lavori sono al 50%,
mentre a Maratea sono ini-
ziati a fine novembre 2024.
A Venosa 1 lavori sono stati
consegnati a marzo 2025 e
si prevede un’accelerazione
dei tempi nelle prossime set-
timane.

Per le strutture di Tinchi (Pi-
sticci) e Stigliano, nell’area
Asm, 1 lavori sono stati av-
viati, seppur con qualche ri-
tardo dovuto a adeguamenti
per migliorare la sicurezza

sismica, soprattutto a Sti-
gliano. Tuttavia, le scaden-
ze nazionali fissate a giugno
2026, si configurano come
perfettamente soddisfacibi-
li. Grandi apparecchiature:
sono gia operative numero-
se macchine diagnostiche di
ultima generazione — mam-
mografi, Tac, risonanze ma-
gnetiche, ecografi — distri-
buite tra Asp, Asm e
I’Azienda ospedaliera re-
gionale “San Carlo”. Gran-
de attenzione ¢ stata data al-
la conclusione dei collaudi e
alla registrazione dei dispo-
sitivi nei sistemi nazionali
(Regis). Ulteriori apparec-
chiature, non inizialmente
previste, sono state acqui-
state grazie ai risparmi otte-
nuti nelle gare d’appalto gia
espletate.

Ospedali sicuri e sostenibi-
li: sono partiti i lavori di ade-
guamento sismico ed am-
modernamento degli edifici
ospedalieri di Maratea, Mel-
fi, Tricarico e Stigliano.
Fascicolo sanitario elettro-
nico 2.0: la Basilicata ha gia
digitalizzato oltre i1l 75% dei
documenti previsti. Sono in
arrivo nuove funzionalita,
come la consultazione onli-
ne delle liste d’attesa, il ca-
lendario vaccinale e altri ser-
vizi per facilitare I’accesso
dei cittadini. Grande atten-
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zione ¢ stata data alla for-
mazione del personale sani-
tario che alimenta il Fse. A
partire dal mese di aprile ¢
partito un piano formativo
che vede coinvolti gli ope-
ratori sanitari delle Aziende
del Ssr, sono stati fatti quat-
tro eventi di presentazione
(uno per Azienda) durante i
quali ¢ stato presentato il
piano formativo. Nel mese
corrente saranno realizzati
altri due eventi (uno per pro-
vincia) che interesseranno 1

AN

@ L'assessore Latronico

Mmg/Psl. Con queste attivi-
ta la Regione intende sensi-
bilizzare gli operatori sani-
tari sull’alimentazione ed
utilizzo del Fse. Benché¢ il
Pnrr non preveda finanzia-
menti per 1’informazione e
la formazione del cittadino,
la Regione sta pianificando
specifici eventi divulgativi
che saranno realizzati su tut-
to il territorio.
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